

Số: /BC-UBND

Sơn Nham, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

**Kết quả làm việc với các hộ gia đình, cá nhân chưa thống nhất đóng điện:
Đường dây trung, hạ áp và TBA Xóm Xà Nay Thượng,
thôn Chàm Rao, Sơn Nham**

Thực hiện Công văn số 3247/VP-KGVX ngày 27/12/2024 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, báo cáo nội dung liên quan đến dự án nâng cấp hệ thống điện tại thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham. UBND xã Sơn Nham kính báo cáo một số nội dung như sau:

Công trình đường dây trung, hạ áp và TBA Xóm Xà Nay Thượng, thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham được đầu tư xây dựng vào cuối năm 2019, từ nguồn vốn Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, không có bồi thường, hỗ trợ về đất cũng như tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Nên trước khi triển khai thi công chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Sơn Hà đã chủ trì phối hợp với UBND xã Sơn Nham, nhiều lần tổ chức cuộc họp dân để phổ biến cơ chế chính sách, lắng nghe ý kiến của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Kết quả đa số các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng thống nhất đồng tình hiến đất để xây dựng công trình, đến nay công trình đã thi công xong các hạng mục công trình, đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Công ty Điện lực Sơn Hà đóng điện thì phát sinh một số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng cây cối và diện tích đất dưới hành lang an toàn lưới điện không chịu ký vào biên bản cam kết mà yêu cầu bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu, cụ thể:

1. Đường dây trung, hạ áp và TBA xóm Xà Nay Thượng

Tình hình hiện trạng và kết quả làm việc với các hộ dân từ năm 2019-2024.

- Hộ ông: Đinh Hát; Đường dây trung thế ảnh hưởng 181,7 m² đất (thửa đất số 19 và 10) và 7,7 m² đất móng trụ điện, (thửa 1 và 9) và một số cây cối: Keo, Vú sữa, Mít, cau..., trước đây UBND xã làm việc gia đình ông Hát yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 13 triệu đồng, nhưng nay gia đình ông Hát đổi ý yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 27 triệu đồng mới đồng ý bàn giao mặt bằng.

- Hộ ông: Đinh Văn Tám; Đường dây trung thế ảnh hưởng 149,2 m² (thửa đất số 23) và ảnh hưởng cây cối dưới hành lang tuyến: Cây keo, trước đây UBND xã làm việc gia đình ông Tám yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 8 triệu đồng, nhưng nay gia đình ông Tám đổi ý yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 13 triệu đồng mới đồng ý bàn giao mặt bằng.

- Hộ ông: Đinh Văn Pha; Đường dây trung thế ảnh hưởng 386,4 m² (thửa đất số 19; 24) và 2,5 m² đất móng trụ điện, (thửa đất số 24) ảnh hưởng cây cối dưới hành lang tuyến: Cây keo. Khi thi công móng trụ gia đình ông Đinh Văn Pha cản trở không cho thi công nên đơn vị thi công đã tự thỏa thuận hỗ trợ cho gia đình ông Pha 5.000.000 đồng (Không có phối hợp với UBND xã) nên nội dung hỗ trợ cho gia đình ông Đinh

Văn Pha cụ thể như thế nào UBND xã không biết. Sau khi UBND xã đến làm việc thì gia đình ông Đinh Văn Pha yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 35 triệu đồng mới đồng ý bàn giao mặt bằng.

- Hộ ông; Đinh Văn Ngót; Đường dây trung thế ảnh hưởng 113,3 m² (thửa đất số 3) và cây cối dưới hành lang tuyến: Cây keo, qua làm việc với gia đình ông Ngót yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 3 triệu đồng mới đồng ý bàn giao mặt bằng.

- Hộ ông; Đinh Văn Nhéch; Đường dây trung thế đi qua 02 thửa đất (01 thửa đất trồng cây keo, 01 thửa đất trồng mì) và bị ảnh hưởng 4 móng trụ điện (trung thế 2 trụ, hạ thế 2 trụ), trước đây UBND xã làm việc với gia đình ông và UBND xã đã thống nhất bồi thường, hỗ trợ theo yêu cầu của gia đình ông Nhéch là 2 triệu đồng. UBND xã đã chi trả đủ số tiền 02 triệu đồng cho gia đình ông Nhéch và tiến hành chặt hạ cây keo nằm trong hành lang an toàn lưới điện. Nhưng đến năm 2020 gia đình ông Nhéch lại trồng cây keo trên thửa đất trước đây trồng mì, qua làm việc gia đình ông Nhéch yêu cầu bồi thường, hỗ trợ là 15 triệu đồng mới đồng ý bàn giao mặt bằng.

UBND xã, Ủy ban MTTQVN xã, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban cán sự thôn Chàm Rao đã nhiều lần làm việc và tuyên truyền, vận động nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý.

2. Kết quả làm việc trong năm 2025

2.1. UBND xã đã ban hành Thông báo số 16/TB-UBND ngày 10/02/2025 của UBND xã Sơn Nham về việc tổ chức đi thực tế hiện trường Công trình Nâng cấp hệ thống điện Chàm Rao và làm việc với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc chưa thống nhất đóng điện TBA xóm Xà Nay Thượng.

Tại buổi làm việc với 05 hộ dân, UBND xã tiếp tục quán triệt, giải thích về chủ trương Nhà nước đầu tư vốn, nhân dân hiến đất và cây cối hoa màu; đồng thời dự án này không có nguồn kinh phí để hỗ trợ đền bù về đất, cũng như cây cối hoa màu, để thực hiện công trình dự án: Đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp Xóm Xà Nay Thượng, thôn Chàm Rao; nhằm để phục vụ cho nhân dân đảm bảo, an toàn về lưới điện.

Tại buổi làm việc 05 các hộ dân có ý kiến như sau:

- Ông: Đinh Văn Tám, có ý kiến yêu cầu Nhà nước hỗ trợ bồi thường cho gia đình là 40.000.000 đồng thì gia đình ông chặt keo, giao mặt bằng cho Nhà nước đóng điện. Ông: Đinh Văn Tám cho biết nếu lần này chính quyền không đền bù với số tiền ông yêu cầu thì lần sau chính quyền địa phương lên làm việc ông sẽ đề nghị bồi thường cao hơn nữa.

- Ông: Đinh Văn Nhéch, có ý kiến nguyện vọng của gia đình yêu cầu các cấp hỗ trợ bồi thường cho gia đình là 15.000.000 đồng thì ông Nhéch bàn giao mặt bằng để đóng điện.

- Ông: Đinh Văn Ngót, vợ Đinh Thị Ba, có ý kiến đồng ý ủng hộ chủ trương kéo điện cho nhân dân, nguyện vọng của gia đình mong muốn chính quyền địa phương quan tâm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần diện tích đất còn lại, khi thực hiện xong gia đình thống nhất để đóng điện và không yêu cầu bồi thường.

- Ông: Đinh Hát, vợ Đinh Thị Sớm, có ý kiến cho Nhà nước đóng điện, giải phóng hàng lang điện, với điều kiện chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ làm sổ đỏ đất ở và đất trồng cây hàng năm khác phần còn lại tại nơi đường điện đi qua. Vì điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn nên chỉ phí khi làm sổ đỏ đất ở và đất trồng cây hàng năm khác mong nhà nước hỗ trợ. Nếu không làm được thì phải hỗ trợ tiền thì gia đình mới cho đóng điện.

- Ông: Đinh Văn Pha, có ý kiến gia đình mong muốn Nhà nước hỗ trợ tiền theo quy định vì đường điện đi qua giữa diện tích đất nông nghiệp, hiện nay cây keo trồng đã được 02 năm nên nếu phá bỏ sẽ ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Sau khi nghe nội dung trình bày của các hộ dân, chính quyền địa phương và Ủy ban MTTQVN xã Sơn Nham tiếp tục giải thích, tuyên truyền, vận động các hộ dân phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thành Dự án nâng cấp hệ thống điện tại thôn Chàm Rao, góp phần đảm bảo, nâng cao an toàn về lưới điện và những lợi ích mang lại để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của bà con nhân dân thôn Chàm Rao tuy nhiên các hộ dân vẫn không đồng ý.

2.2. Ngày 11/4/2025, sau khi phối hợp đi kiểm tra hiện trường cùng Đoàn kiểm tra của UBND huyện (do đồng chí Phan Anh Quang chủ trì), đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã Sơn Nham đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN xã gặp gỡ 02 Trưởng điểm nhóm của 05 hộ dân đang sinh hoạt nhằm cùng với các Trưởng điểm nhóm để vận động 05 hộ dân này. Mặc dù 02 Trưởng điểm nhóm đã tích cực phối hợp, vận động tuyên truyền, giải thích nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý.

2.3. Ngày 22/4/2025 UBND xã đã tiếp tục vận động 05 hộ dân trong việc tham gia hiến đất, giải phóng hàng lang tuyến để đảm bảo an toàn và tiến hành đóng điện nhưng các hộ vẫn chưa đồng ý.

3. Giải pháp trong thời gian đến

Công tác tuyên truyền, vận động đối với các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp tục gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền, vận động 05 hộ dân trong thời gian đến để đi đến tự nguyện hiến đất theo Kế hoạch ban đầu của dự án.

UBND xã Sơn Nham kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện; (báo cáo)
- Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Điện lực Sơn Hà;
- Thường trực Đảng ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND xã; (báo cáo)
- Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các tổ chức CT-XH xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Công chức ĐC-XD-NN&MT xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Khánh Vũ

