

Số: /QĐ-UBND

Sơn Nham, ngày 06 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Thuyết minh Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng thực hiện Dự án 2 – Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Nham

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN NHAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính Phủ sửa đổi bổ một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài Chính quy định quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ Sơ, lựa chọn dự án, kế hoạch sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các trình tự, thủ tục,

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Nghị Quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành định mức kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi, vật tư áp dụng trên lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định cơ chế quay vòng một phần kinh phí hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Hà về việc điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

Căn cứ Báo cáo số 04/BCTĐ-TTĐ ngày 05/05/2025 của Tổ Thẩm định hồ sơ dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Sơn Hà,

Căn cứ Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND xã Sơn Nham về việc thành lập Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng thực hiện dự án chăn nuôi bò cái lai sinh sản thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 159/2025/320/CT.VNA ngày ngày 18/3/2025 của Công ty Cổ phần đầu tư và thẩm định giá VNA;

Xét thuyết minh Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thuyết minh Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng thực hiện dự án 2 đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái lai sinh sản của Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng thực hiện dự án 2 đa dạng hóa

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 xã Sơn Nham.

2. Đại diện cộng đồng và danh sách cộng đồng tham gia dự án

Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng được thành lập theo Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 28/11/2024 của UBND xã Sơn Nham do Ông Đinh Văn Trai làm Nhóm trưởng.

Danh sách nhóm hộ:

STT	Họ tên người đại diện	Địa chỉ	Hộ gia đình thuộc diện
1	Đinh Văn Trai	Thôn Xà Riêng	Hộ thoát cận nghèo
2	Đinh Văn Ranh (Đinh Thị Bài)	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (147)
3	Đinh Văn Ban	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (157)
4	Đinh Hà Chết	Thôn Xà Riêng	Hộ thoát cận nghèo
5	Đinh Văn Bắp	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (136)
6	Đinh Văn Ôn (chia)	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (132)
7	Đinh Thị Nhị (Phạm Tấn Lê)	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (139)
8	Đinh Thị Sáu (Đinh Nhắc)	Thôn Xà Riêng	Hộ cận nghèo (138)
9	Đinh Văn Ty	Thôn Xà Riêng	Hộ thoát cận nghèo

3. Thời gian triển khai: 25 tháng (bắt đầu: tháng 11/2024; Thời gian kết thúc: tháng 12/2026).

4. Địa bàn thực hiện: Thôn Xà Riêng, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà.

5. Đối tượng tham gia dự án

Đối tượng tham gia dự án thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, 09hộ (6 hộ cận nghèo, 3 hộ mới thoát cận nghèo được UBND xã Sơn Nham xác nhận); hộ có kinh nghiệm trong chăn nuôi được UBND xã xác nhận; các hộ dân tham gia dự án là những hộ nông dân đang sinh sống ổn định ở địa phương. Các hộ nghèo, cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã công nhận theo quy định; các hộ tham gia dự án có đơn đăng ký tham gia, tự nguyện thành lập Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng và xây dựng quy chế hoạt động của nhóm có sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau và được ủy ban nhân dân xã xác nhận (*chi tiết có danh sách hộ, nhóm hộ và quy chế hoạt động nhóm hộ kèm theo thuyết minh dự án*).

6. Dự toán kinh phí chi tiết

Tổng kinh phí thực hiện: **506.410.000 đồng**, Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ: 403.240.000đồng (*chiếm tỷ lệ 80,03% tổng vốn*) vốn đối ứng người của dân: 101.100.000đồng (*chiếm tỷ lệ 19,97% tổng vốn*).

* Phân kỳ kinh phí thực hiện hằng năm gồm:

+ **Năm 2025:** Tổng kinh phí thực hiện năm là 504.340.000đồng (*Nhà nước hỗ trợ: 403.240.000đồng; Hộ dân đóng góp: 101.100.000đồng*)

+ **Năm 2026:** Tổng kinh phí thực hiện là 2.070.000đồng (*vốn ngân sách xã bố trí*).

7. Nguồn kinh phí thực hiện:

* ***Nguồn vốn ngân sách nhà nước:***

- Năm 2025: Thực hiện theo các Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 23/10/2024 của UBND huyện Sơn Hà;

- Năm 2026: Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện dự án do ngân sách xã bố trí thực hiện.

* ***Nguồn vốn đối ứng của dân:*** Nguồn kinh phí đối ứng của các đối tượng tham gia dự án thực hiện đối ứng kinh phí hàng năm theo thuyết minh dự án được phê duyệt.

8. Nội dung, hoạt động và trách nhiệm thực hiện của các bên

8.1. Nội dung, quy mô, phương thức hoạt động

+ Hỗ trợ 18 con bò/nhóm (mỗi hộ 2 con) Giống bò cái lai zê bu sinh sản đạt từ 18 tháng tuổi trở lên, trọng lượng 190kg trở lên/con.

+ Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí mua con giống (năm 2025) hỗ trợ một phần kinh phí mua thức ăn hỗn hợp và được hướng dẫn tập huấn kỹ thuật theo quy định...

+ Người dân tham gia dự án đối ứng kinh phí còn lại: Chi phí xây dựng và làm chuồng trại, công chăm sóc, nuôi dưỡng, mua thức ăn, trồng cỏ, mua hóa chất, vắc xin và thuốc tẩy nội ngoại ký sinh trùng...

8.2. Trách nhiệm của các bên

a. UBND xã Sơn Nham có trách nhiệm: Hỗ trợ cho nhóm cộng đồng lập dự án, lập hồ sơ pháp lý có liên quan và trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, cấp kinh phí để nhóm hộ thực hiện dự án; thực hiện thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án. Chỉ đạo Ban phát triển thôn triển khai, tổ chức bình xét, xét chọn các hộ, theo dõi và báo cáo về UBND xã kịp thời về việc tổ chức thực hiện dự án của thôn. Định hướng thực hiện liên kết để bao tiêu sản phẩm.

b. Ban quản lý các chương trình mục tiêu Quốc gia xã có trách nhiệm theo dõi quá trình hoạt động của dự án; tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo nội dung trong Thuyết minh Dự án được phê duyệt; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp huyện; các ban, ngành đoàn thể của xã, tổ chức nghiệm thu con giống và các điều kiện cần thiết khác theo quy định, bàn giao đúng đối tượng thụ

hưởng; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã để theo dõi chỉ đạo.

c. Công chức Tài chính – Kế toán có trách nhiệm lập hồ sơ thanh toán kinh phí cho nhóm cộng đồng, đồng thời hướng dẫn trưởng nhóm cộng đồng các thủ tục thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

d. Trưởng thôn Xà Riêng phối hợp với Cán bộ kỹ thuật và công chức xã phụ trách theo dõi dự án kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo định kỳ theo quy định.

đ. Trưởng nhóm cộng đồng tổ chức quản lý điều hành các thành viên trong nhóm thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu theo quy định của thuyết minh dự án được duyệt, quy chế hoạt động nhóm được UBND xã xác nhận và một số quy định khác liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án. Nhóm trưởng Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản sinh sản thôn Xà Riêng đại diện nhóm có trách nhiệm ký hợp đồng với UBND xã và thực hiện các hoạt động của dự án đảm bảo theo quy định.

e. Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng tham gia dự án:

- Quản lý, tổ chức thực hiện dự án, đảm bảo thu hồi kinh phí quay vòng để tiếp tục luân chuyển vốn trong cộng đồng theo quy định.

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện dự án định kỳ 6 tháng, hằng năm và tổng kết, gửi UBND cấp xã tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện.

- Có trách nhiệm thu hồi tiền quay vòng của hộ tham gia dự án, quản lý tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn trong cộng đồng. Trường hợp Nhóm cộng đồng không đủ năng lực quản lý thì báo cáo UBND xã biết để bố trí cán bộ hỗ trợ quản lý.

- Tổ chức kiểm tra chuồng trại, thức ăn xanh đối với các thành viên tham gia dự án trước khi cấp giống. Đối với vật tư thiết yếu phục vụ chăn nuôi phải được các ban ngành của xã và cơ quan chuyên môn huyện nghiệm thu, đánh giá có ý kiến thống nhất mới được cấp cho hộ tham gia dự án, không được cấp phát con giống vào những ngày mưa rét, thời điểm trên địa bàn xã xảy ra dịch bệnh.

- Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng, sinh trưởng phát triển của con giống và các vật tư thiết yếu được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nội dung khác theo quy định.

ê. Các thành viên nhóm cộng đồng tham gia dự án: Tiếp nhận nuôi, chăm sóc bò đã được hỗ trợ đúng mục đích, quy trình thực hiện dự án. Tự làm chuồng trại, chủ động đầy đủ nguồn thức ăn trong chăn nuôi trong suốt quá trình tham gia dự án, nguồn thức ăn đảm bảo theo đúng quy định của dự án. Báo cáo kịp thời cho trưởng nhóm, Trưởng thôn, Ủy ban nhân dân xã biết khi bò bị ốm, chết, ... trong quá trình thực hiện dự án. Trong 30 tháng thực hiện dự án các hộ tham gia hoàn lại 5% số vốn hỗ trợ theo tỷ lệ quay vòng vốn đảm bảo theo quy định.

9. Mức hỗ trợ, tiến độ cấp phát, thanh toán từ ngân sách nhà nước và dự toán chi tiết theo từng nội dung, hoạt động được hỗ trợ

- Mức hỗ trợ: 405.310.000đồng/dự án trong đó: năm 2025 nhà nước hỗ trợ: 403.240.000đồng; năm 2026 nhà nước hỗ trợ: 2.070.000 đồng còn lại vốn đối ứng người dân.

- Tiến độ cấp phát, thanh toán theo tiến độ nghiệm thu:

+ Tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng chuồng trại và chăn nuôi cho các hộ tham gia dự án sau khi Quyết định này được ban hành.

+ Đối với việc xây dựng chuồng trại, sau khi tổ chức tập huấn các hộ tiến hành xây dựng chuồng trại theo hướng dẫn, khi các hộ tham gia dự án xây dựng xong chuồng trại UBND xã tiến hành nghiệm thu nếu đảm bảo các yêu cầu quy định tiến hành ký biên bản nghiệm thu.

+ Đối với con giống: Sau khi nhóm hộ tìm mua được con giống UBND xã tổ chức nghiệm thu con giống, mời các cơ quan chuyên môn của huyện cùng tham gia nghiệm thu, nếu con giống đảm bảo tiến hành lập thủ tục thanh toán chi phí mua con giống.

+ Đối với thức ăn, vật tư,... Trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm liên hệ với các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, ký kết hợp đồng mua bán, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để làm cơ sở thanh toán.

10. Dự kiến hiệu quả, kết quả đầu ra của dự án

- Tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm mục đích cải thiện nâng cao đời sống cho hộ dân tham gia dự án; sau 25 tháng tham gia dự án các hộ nghèo tham gia dự án có thu nhập ổn định vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Sản phẩm đầu ra của dự án là bò thịt sẽ bán trực tiếp cho thương lái trong và ngoài huyện hoặc Ủy ban nhân dân xã Sơn Nham làm cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp hoặc hợp tác xã với nhóm hộ chăn nuôi để tiêu thụ sản phẩm.

11. Phương án mua sắm và đầu mối thực hiện phương án mua sắm vật tư, giống cây trồng vật nuôi đề xuất hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt dự án của UBND xã Sơn Nham và hợp đồng ký kết giữa UBND xã Sơn Nham với Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng. Nhóm trưởng người đại diện cộng đồng tự thực hiện việc mua sắm, cụ thể:

- Đối với con giống: UBND xã giao nhóm cộng đồng chủ động liên hệ với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã hộ kinh doanh chăn nuôi trong và ngoài địa bàn có bán con giống thực hiện ký kết hợp đồng mua bán với các hộ sản xuất kinh doanh (có xuất hóa đơn); trường hợp mua ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phải có giấy mua bán và được xác nhận của chính quyền địa phương nơi bán; UBND xã thực hiện thanh toán cho nhóm hộ khi tổ chức nghiệm thu đảm bảo các yêu cầu theo thuyết minh dự toán được duyệt.

- Đối với thức ăn, vật tư,... Trưởng nhóm cộng đồng có trách nhiệm liên hệ với các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn, ký kết hợp đồng mua bán, có hóa đơn chứng từ đầy đủ để làm cơ sở thanh toán.

Các hình thức mua sắm, phương thức mua sắm UBND xã và nhóm trưởng nhóm cộng đồng tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật và theo giá cả thực tế tại thời điểm mua bán theo chứng thư thẩm định giá và giá khảo sát của nhóm.

12. Hình thức, mức quay vòng

- Hình thức quay vòng vốn: bằng tiền
- Tỷ lệ quay vòng vốn là 5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cho Nhóm cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản;
- Mức kinh phí thu hồi: Tổng kinh phí thu hồi là **20.265.500** đồng/09 hộ;
- Thời gian thu hồi: tối đa không quá 3 tháng kể từ khi kết thúc dự án

Số tiền thu hồi sau khi kết thúc dự án được nộp vào ngân sách xã để hỗ trợ kinh phí mua con giống và các vật tư thiết yếu phục vụ chăn nuôi cho các hộ dân trong xã để tiếp tục mở rộng chăn nuôi theo quy định.

Trình tự luân chuyển, quay vòng: thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

13. Giải pháp tài chính xử lý các rủi ro (nếu có)

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có các rủi ro xảy ra, nhóm trưởng cùng các thành viên trong nhóm trao đổi, bàn bạc, đưa ra giải pháp khắc phục. Trường hợp các rủi ro không thể tự khắc phục thì báo cáo UBND xã (chủ đầu tư dự án) để có giải pháp khắc phục.

14. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết

- Trong đơn đăng ký tham gia dự án của các hộ gia đình có nêu rõ nội dung cam kết trả một phần kinh phí bằng tiền theo quy định của dự án để thực hiện luân chuyển cho các hộ gia đình thụ hưởng khác. Trường hợp các hộ không thực hiện theo nội dung trong đơn đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Mức phạt vi phạm về số lượng, chất lượng, giá cả, thời gian và địa điểm, phương thức thanh toán được các bên cùng tiến hành xác định tùy theo mức độ thiệt hại, cơ chế xử lý vi phạm áp dụng theo quy chế của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp hộ chăn nuôi, chăm sóc không đảm bảo dẫn tới con giống chết; tự ý giết mổ hoặc bán đi thì phải có trách nhiệm mua lại để chăm sóc hoặc hoàn trả lại cho Ủy ban nhân dân xã bằng số tiền mà xã đã được cấp. Trong suốt quá trình thực hiện, nếu vi phạm một trong những nội dung đã cam kết, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Trường hợp đối tượng đang tham gia thực hiện dự án nhưng không muốn tiếp tục thực hiện hoạt động quay vòng vốn hoặc không có khả năng tiếp tục thực hiện hoặc không thực hiện đúng cam kết, UBND xã căn cứ vào điều kiện thực tế yêu cầu đối tượng tham gia dự án hoàn trả khoản kinh phí nhà nước đã hỗ trợ; đồng

thời điều chuyển cho các đối tượng khác có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Quản lý các Chương trình MTQG trên địa bàn xã; Công chức: Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính - Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; trưởng thôn Xà Riêng; Nhóm trưởng và các thành viên Nhóm cộng đồng nuôi bò cái lai sinh sản thôn Xà Riêng, xã Sơn Nham có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện;
- Phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Sơn Hà;
- Phòng giao dịch số 19 - Kho bạc NN Khu vực XII;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Ban quản lý các Chương trình MTQG xã Sơn Nham;
- CB, CC, NHĐKCT thuộc UBND xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Xà Riêng
- Lưu VT, TH.

TM. UBND XÃ SƠN NHAM
CHỦ TỊCH

Nguyễn Khánh Vũ

